
รายงานการประชุมหารือเพื่อวางแผนการทำงานของผู้รับจ้าง งานจ้างเหมาบูรณะพื้นทางและผิวทาง 
โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก                            
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 2/2563 
วันศุกร์ที่  17  กรกฎาคม  2563  เวลา  14.00  น.  
ณ ห้องประชุมพิมุขมนัสกิจ  แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ 

-------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. นางดวงตา       พายุพล              ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์        ประธาน  
2. นายชวมินทร์    ตรีเนตร              ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ  
3. นายพรพิทักษ์   อำมาตทัศน์         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ             
4. นายศุภสิทธิ์     เฮงไพบูลย์           หจก.ประชาพัฒน์ 
5. นายอาจหาญ    ศิริสำราญ           รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ฝ่ายวิศวกรรม 
6. นางศิริลักษณ์    ยาสมร              รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหาร 
7. นายชัชชัย        วงศ์สุภาพ           วิศวกรโยธาชำนาญการ 
8. นายเตชินท์       ประทุมวัตร        หวัหน้าหมวดทางหลวงสมเด็จ 
9. นายเอกชัย       แข็งกล้า             หัวหน้าหมวดทางหลวงกาฬสินธุ์ 
10.  นายธนพล       จันทาอ่อน          หัวหน้าหมวดทางหลวงยางตลาด 
11.  นายชูชาติ       ดำเนินบัวสยามาลี หัวหน้าหมวดทางหลวงห้วยเม็ก 
12.  นายดนัย        นาชัย                ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงยางตลาด 
13.  นายยศวัศ      จันทรา               ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงห้วยเม็ก 
14.  นายวรเชษฐ์    ภูคงน้ำ               นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  น.ส.กิรณา        โพธิ์แท่น           นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายคณิต          คงช่วย       หวัหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์                  ติดราชการ  
2. นายชัยโรจน์       แก้วแกมแข      รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์               ” 
3. นายมานพ         เนาวสาร          นายช่างโยธาชำนาญงาน                                  ” 
4. นายอรุณ           นาเทียมเขต      วิศวกรโยธาปฏิบัติการ                                     ” 
5. นายประพันธ์ศักดิ์ ดุพงษ์             พนักงานโยธา                                               ”   

เริ่มประชุม            เวลา   14.00   น. 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
                         การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าและหารือการแก้ไขปัญหาการดำเนินการ จ้างเหมาบูรณะพ้ืนทางและผิวทาง โครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  สัญญาจ้างที่ กส.19/63 – กส 23/2563 แต่ละสัญญา
เริ่มตั้งแต่วันที่  19 พฤษภาคม – 14  พฤศจิกายน 2563  ระยะเวลา  180  วัน   

2. สัญญาจ้างที่ กส.19/2563... 
                                                                                             



 
 

                   1. สัญญาจ้างที่ กส.19/2563 ลงวันที่  18 พฤษภาคม 2563 งานจ้างเหมาทำการบูรณะ      
พ้ืนทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก 
ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0902  ตอน ปากทางเขื่อนลำปาว – หนองผ้าอ้อม ระหว่าง กม.
640+495 – กม. 645+800 และทางหลวง 2442 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยสีทน–มอดินแดง 
ปริมาณงาน  13.510  กม. ผู้รับจ้าง  หจก.ประชาพัฒน์  การดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการย้ายเครื่องจักร
เข้าพ้ืนที ่

3. สัญญาจ้างที่ กส.20/2563 ลงวันที่  18 พฤษภาคม  2563 งานจ้างเหมาทำการบูรณะ 
พ้ืนทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก 
ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0102  ตอน แยกดงแหลม – ลำพันชาด ระหว่าง กม.73+150 – 
กม. 83+160 ปริมาณงาน  10.110 กม. ผู้รับจ้าง  หจก.ประชาพัฒน์ การดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการ
ย้ายเครื่องจักรเข้าพ้ืนที ่

4. สัญญาจ้างที่ กส.21/2563 ลงวันที่  18  พฤษภาคม  2563 งานจ้างเหมาทำการ
บูรณะพ้ืนทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงโครงข่ายถนน    
สายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยเม็ก – ท่าคันโท ระหว่าง กม.6+000 –      
กม. 43+435 เป็นช่วง ๆ  อยู่ระหว่างการวางแผนจัดเตรียมเครื่องจักร  

5. สัญญาจ้างที่ กส.22/2563 ลงวันที่  18  พฤษภาคม 2563 งานจ้างเหมาทำการบูรณะ  
พ้ืนทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก 
ทางหลวงหมายเลข 12  ตอนควบคุม 0901  ตอน ห้วยสีดา – ปากทางเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.
594+336 – กม. 612+500 เป็นช่วง ๆ และทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0201               
ตอน        ห้วยปลาหลด – สี่แยกยางตลาด  กม.22+378 – กม.23+800  ปริมาณงาน  10.128 กม. อยู่
ระหว่างวางแผนจัดเตรียมเครื่องจักรเข้าพ้ืนที่ 
                    5.  สัญญาจ้างที่ กส.23/2563 ลงวันที่  18  พฤษภาคม  2563 งานจ้างเหมาทำการ
บูรณะพ้ืนทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนน    
สายหลัก ทางหลวงหมายเลข 12  ตอนควบคุม 0903 ตอน หนองผ้าอ้อม – สี่แยกสมเด็จ ที ่กม.670+730 
– กม. 672+267 เป็นช่วง ๆ และ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0202  ตอน สี่แยกสมเด็จ – 
โรงพยาบาลสมเด็จ กม.ดำเนินการ กม.84+220 – กม.86+000 ปริมาณงาน 6.168  กม.  ผู้รับจ้าง    
หจก.ประชาพัฒน์   
หมวดฯ สมเด็จ – สัญญาจ้างที่ 23/2563 การออกแบบส่วนผสมผลทดลองถึงชั้นผิวทางสามารถปูลาด 
                      ผิวทางด้วยวัสดุแอสฟัลท์ (asphalt cement, AC) หรือ ไบน์เดอร์ (binder) ไดท้ำการปูผิว 
                      ชั้นแรกผลการดำเนินงานประมาณ  20%  
ที่ประชุม         - รับทราบ  

วาระท่ี 2          รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันพฤหัสบดีที ่ 4  มิถุนายน  2563 
                     เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมพิมุขมนัสกิจ  แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ 
                    - ที่ประชุมไม่มีการแจ้งข้อแก้ไข  มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม     - รับทราบ 

 

 

วาระท่ี 3... 
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วาระท่ี 3        เรื่องการเตรียมความพร้อมและวางแผนการทำงาน 
ประธานฯ        - เริ่มการดำเนินงาน วันที่  19 พฤษภาคม – 17  กรกฎาคม 2563 ระยะเวลา  60  วัน 
                      ตามแผนการดำเนินการผลงานควรจะเป็น  20%  ขึ้นทุกโครงการฯ  จึงได้เชิญประชุม 
                      เพ่ือติดตามผลการดำเนินการของผู้รับจ้าง และการออกแบบวัสดุ ซึ่งส่วนวิเคราะห์และ 
                      ตรวจสอบ สทล.8 ได้ดำเนินการทดลองและออกแบบส่วนผสมที่เหมาะสม เพ่ือเตรียมพร้อม 
                      นำผลการออกแบบให้ผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว โดยอยากให้ผู้รับจ้างเร่งเข้าดำเนินการใน 
                      ทางหลวงหมายเลข 227  ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกดงแหลม – ลำพันชาด ช่วง  
                      บ้านคำพิมูล เนื่องจากเป็นช่วงโรงงานน้ำตาล รถบรรทุกหนักจำนวนมาก มีประชาชน 
                      ร้องเรียน/รอ้งทุกข์  ถนนชำรุด 
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ - สาเหตุที่คณะกรรมการฯ ต้องมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนิน 
                      โครงการฯ เพราะผลงานล่าช้ามาก  เพ่ือให้งานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างฯ ซึ่งถ้าผลการ 
                      เบิกจ่ายไม่ทันตามเวลากำหนด จะทำให้มีผลต่อตัวชี้วัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2563 
                      และมีผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณ ปี 2564–2565 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                     ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ทีท่ำให้งานล่าช้า 
หจก.ประชาพัฒน์ - ขณะนี้ เครื่องจักรอยู่ระหว่างดำเนินการ Recycling ที่อำเภอสมเด็จ สัญญาจ้างที่  
                       23/2563 ใกล้จะแล้วเสร็จเหลือทางไปจังหวัดมุกดาหารประมาณ 6 เมตร หลังวันที่  
                       20 กรกฎาคม 2563 จะย้ายเครื่องจักรไปทางหลวงหมายเลข 227 บ้านคำพิมูล  
                       ช่วงโรงงานน้ำตาล  ที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
                     - ประมาณ  10  วัน จะเอารถ Recycling  เข้าพ้ืนที่ สัญญาจ้างที่ 21/2563  
                       ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยเม็ก – ท่าคันโท   
                     - และอีก  10  วัน จะย้ายเครื่องจักรชุดที่ 2  เข้าทางแยกห้วยสีทน                          
                       แตเ่นื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
                       การสั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศ ซึ่งกำหนดจะส่งเครื่องจักรในเดือน มิถุนายน 2563 
                       แตไ่ม่สามารถส่งเครื่องจักรตามกำหนดได ้ รวมทั้งขาดแคลนคนงานและพนักงานขับและ 
                       ควบคุมเครื่องจักร 
                       ซ่ึงการวางแผนการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาเครื่องจักรเพิ่มเติม  
                       เพ่ือให้สามารถ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ – การเริ่มทำสัญญาจ้างฯ ต้องมีความพร้อมที่จะดำเนินงาน ให้ทันตามเวลากำหนด 
                       ในส่วนของจังหวัดฯ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าฯ ให้กำกับดูแลภาพรวมการเบิกจ่าย 
                       งบประมาณ และเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการฯ ขอเสนอให้มีการประชุม 
                       ติดตามความก้าวหน้า อย่างน้อยเดือนละ 2  ครั้ง ถ้างานล่าช้าจะมีผลกระทบต่อตัวชี้วัด 
                       การเบิกจ่ายงบฯ ปี 2563 เพราะมีผลผูกพันต่องบประมาณจังหวัดฯ ที่จะได้รับ 
                       ซ่ึงปีงบประมาณ  2564 ได้รับงบประมาณเพียง   168   ล้าน                         
                     - ในส่วนของทางราชการพร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ 
                       ร้องเรียน การดำเนินการเป็นไปตามกำหนดสัญญา ปรับสภาพการทำงานให้สอดคล้องกับ 
                       สภาพ  New Normal   และขอให้ช่วยกันเพ่ือชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ให้มีผลกระทบต่อ  
                       งบประมาณในปีถัดไป  ถ้าสามารถจัดหาเครื่องจักรและคนงาน ก็จะแก้ปัญหาการทำงานได้  
                     - ในส่วนของช่างผู้ควบคุมงานนั้น มีความพร้อมในการควบคุมงานทุกโครงการฯ 

ประธานฯ... 
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ประธานฯ             ในส่วนของ  Item งานเสริมผิวทาง ทั้ง  5  โครงการ ซึ่งมีค่างานมาก อยากให้ผู้รับจ้าง 
                         เร่งงานในส่วนนี้  ชว่งระหว่างวันที่ 24 – 29 กรกฎาคม 2563 รวม  6  วัน 
                         กรมฯ ขอความร่วมมือให้หยุดงานก่อสร้าง เพื่อคืนผิวจราจร เพ่ือเป็นการ 
                         อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวัน   
                       - ผู้ควบคุมงาน พร้อมที่จะช่วยประสานงาน  ทุกเรื่องในด้านสาธารณูปโภค รวมทั้งเรื่อง 
                         การติดต่อประสานงานเรื่องต้นไม้ ที่ติดขัดงานก่อสร้าง 
                       - คณะกรรมการฯ ผู้ควบคุมงานขอช่วยในการวางแผนผิวแอสฟัลต์ เพ่ือให้ผลงานเพ่ิมข้ึน  
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ขอให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ให้บรรลุ 
                         ตามเป้าหมาย ซึ่งมผีลผูกพันกับการจัดสรรงบประมาณในอนาคต 
ที่ประชุม             - รับทราบ 
วาระท่ี 4            เรื่องอ่ืน ๆ   
                       - ไม่มี 
เลิกประชุม          เวลา  16.00  น. 
                                                                                  

                         
                                            (ลงชื่อ)                                              ผู้จดรายงานการประชุม 

                       (นางสาวกิรณา  โพธิ์แท่น) 
                                                            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                                  
                         

                                                                                            
                                                       (ลงชื่อ)                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                (นางศิริลักษณ์  ยาสมร) 
                                                 รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหาร  
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